

Dodatok č. 1 k Zmluve o reštaurovaní č. 1/2015

uzatvorenej podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 13 zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s § 13 Vyhlášky MK SR č. 523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty a v súlade so zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny zástupca: PhDr. Eva Ľuptáková
Bankové spojenie:
č. ú.:
IČO: 36145050
DIČ: 2021442071 (neplatič DPH)
(*d'alej len „objednávateľ“*)

a

Zhotoviteľ: Mgr. art. Štefan Kocka
Sídlo: Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica
IČO: 44408854
DIČ: 1029121687 (neplatič DPH)
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(*d'alej len „zhotoviteľ“*)

uzatvorili tento dodatok č. 1 (*d'alej v texte ako „dodatok“*)

Preambula

Dodatok k zmluve o reštaurovaní č. 1/2015 (*d'alej v texte ako „zmluva“*) sa uzatvára z dôvodu potreby úpravy ceny za vykonanie diela. Zhotoviteľ písomne informoval objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá sťažuje realizáciu diela a jej dôsledkom je navýšenie celkovej ceny za vykonanie diela – reštaurovanie zbierkového predmetu.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli , že zmluva sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

1. V čl. I. (Predmet zmluvy) sa do ods. 2 dopĺňa nový bod e) odstránenie premalby, dublovanie podložky - plátna
2. V čl. IV. (Cena, spôsob realizácie úhrady) zmluvy sa pôvodné znenie ods. 1 v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:
 1. Zmluvné strany sa v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov dohodli, že cena za vykonanie diela podľa čl. I. tejto zmluvy je 5 450,00 €.
3. Zmluva sa dopĺňa o nové prílohy nasledovne:
Príloha č. 4 k zmluve č. 1/2015, Rozpočet – doplnkové reštaurátorské práce

Osobitné ustanovenia

Suma, o ktorú bola navýšená cena za vykonanie diela predstavuje zvýšenie o 650,00 € s DPH. Nová výška ceny za vykonanie diela podľa zmluvy je 5 450,00 €.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia .
4. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ a objednávateľ dostanú po jednom vyhotovení.

V Dolnom Kubíne, dňa 6.10.2015

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
PhDr. Eva Ľuptáková, v. r.

.....
Mgr. Art. Štefan Kocka, v. r.