

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 681/2016/OI**  
**uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -**  
**- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov**  
**( ďalej len „zmluva“)**

---

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**1. Zriaďovateľ:** **Žilinský samosprávny kraj**  
Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina  
IČO: 37 808 427  
DIČ: 202 162 6695  
Zastúpený: Ing. Juraj Blanár, predseda  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

Osoby oprávnené jednať v :

- zmluvných veciach: Ing. Juraj Blanár, predseda  
- realizačných veciach: Ing. Jozef Štrba  
Vladimír Majtán, Ing. Milan Kopera  
Telefonický kontakt: 041/5032 129, 5032 436, 5032 435  
E-mail. adresa: [investicne@zilinskazupa.sk](mailto:investicne@zilinskazupa.sk)

**2. Správca:** **Oravská galéria v Dolnom Kubíne**  
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín  
IČO: 36 145 050  
DIČ: 202 144 2071  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
Zastúpený: PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

Telefón: 0905 915 107, 043/5863 212  
Email: [ogaleria@nexta.sk](mailto:ogaleria@nexta.sk) , [orgaldek@vuczilina.sk](mailto:orgaldek@vuczilina.sk)

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

**Zhotoviteľ:**

**RASTER, spol. s r.o.**  
Sídlo: Veľká Okružná 26A, 010 01 Žilina  
IČO: 31 568 165  
IČ DPH: SK2020443337  
Zastúpený: Ing. Rudolf Kroh, konateľ  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Osoby oprávnené jednať v  
-zmluvných veciach: Ing. Dušana Pánková  
-realizačných veciach: Ivan Kršík  
Telefón: 0910 930 782  
Email: [krsik@raster.sk](mailto:krsik@raster.sk)

Zapísaný v registri:

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 571/L

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.09.2016 Zmluvu o dielo č. ŽSK: č. 681/2016/OI v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Dielo: „**Oravská galéria v D. Kubíne- stavebné úpravy budovy- rekonštrukcia elektroinštalácie**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 2 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento dodatok je uzavretý podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

## Čl. II

### Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 681/2016/OI je zmena konečnej ceny diela z dôvodu navýšenia počtu osvetľovacích telies, ktoré bolo nutné namontovať. Požiadavka na racionalizáciu prevádzky úsporou elektrickej energie počas osvetlenia objektu, bola realizovaná vo výstavných priestoroch. Priestory schodiska, hlavnej vstupnej haly a komunikačnej chodby však zostali v pôvodnom, halogénovom osadení. Z dôvodu zlepšenia miery úspory, boli u zhotoviteľa doobjednané aj LED osvetľovacie telesá do týchto priestorov. Na vhodné typy svietidiel je však nutná dodacia doba min. tri pracovné týždne. Pri zarátaní tohto času a času potrebného na ich montáž, bude ovplyvnený aj čas odovzdania hotového diela. Zvýšením počtu osvetľovacích telies sa úmerne zvýšila aj cena diela, ale plánovaná úspora nákladov pri ich prevádzke je preukázateľným prínosom k ekonomickejšej prevádzke zariadenia. Z týchto dôvodov je potrebné predĺžiť aj termín zhotovenia diela.

2. Celková cena za dielo podľa ZoD 681/2016/OI bez DPH:	41.100,00 EUR
Cena DPH:	<u>8.220,00 EUR</u>
Cena spolu s DPH:	49.320,00 EUR

3. Cena za **naviac práce**, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	5.750,00 EUR
Cena DPH: 20 %	<u>1.150,00 EUR</u>
Cena spolu s DPH:	6.900,00 EUR

4. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. III. Miesto, termíny realizácie a podmienky riadneho vykonania Diela bod 3.2** v časti vykonanie Diela mení a dopĺňa nasledovne:

*„vykonanie diela (ukončenie prác) do 30.11.2016“*

5. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za dielo bod 4.1** mení a dopĺňa nasledovne:

*„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:*

**Celková bez DPH:** 46.850,00 EUR  
**Cena DPH:** 9.370,00 EUR  
**Cena spolu s DPH:** 56.220,00 EUR

**Slovom: Päťdesiatšesťtisíc dvestodvadsať eur**

*DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.*

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

### **Čl. III Záverečné ustanovenia**

1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku č. 1 sú v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstaraní.
2. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení Dodatku č. 1.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je Príloha č. 1: Cenová kalkulácia - súpis prác.

V Žiline dňa 11.11.2016

V Žiline dňa 11.11.2016

**Za zhotoviteľa :**

**Za objednávateľa :**

.....  
**RASTER, spol. s r.o ,  
Ing. Rudolf Kroh, konateľ ,v.r.**

.....  
**Žilinský samosprávny kraj  
Ing. Juraj Blanár, predseda,v.r.**

**Za správcu :**

.....  
**Oravská galéria v Dolnom Kubíne  
PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka,v.r.**

Oravská galéria v Dolnom Kubíne  
Hviezdoslavovo námestie 11  
026 01 Dolný Kubín**Cenová kalkulácia - súpis prác**Ako prílohu k faktúre Vám posielame cenovú kalkuláciu v zmysle Dodatku k ZoD č.681/2016/OI na stavebné práce na diele :  
" Oravská galéria v D.Kubíne-stavebné úpravy budovy-rekonštrukcia elektroinštalácie "

P.č.	Názov položky	m.j.	ks	Cena v EUR	Spolu bez DPH
1.	Reflektor FLOODLED 50E 3000K IP65 biely	ks	10	385,00 €	3 850,00 €
2.	Montážne práce, doprava materiálu, podružný materiál	ks	1	1 900,00 €	1 900,00 €
<b>Spolu bez DPH, v EUR :</b>					<b>5 750,00 €</b>
<b>Cena celkom bez DPH, v EUR :</b>					<b>5 750,00 €</b>

010 01 2016

V Žiline, dňa 14.11.2016  
Vypracoval Dušana Pánková

Odsúhlasené :

Zriaďovateľ : Žilinský samosprávny kraj  
 Správca : Oravská galéria v D. Kubíne  
 Hviezdoslavovo námestie 11  
 026 01 Dolný Kubín

CP - ORAVSKÁ GALÉRIA, Dolný Kubín - dodatok

V Žene, dňa 11.10.2016

P.č.	popis	mj	ks	PC bez DPH	spolu bez DPH
1.	reflektor FLOODLED 50W 3000K IP65 biely	ks	10	385,00 €	3 850,00 €
2.	Montážne práce, doprava materiálu, podružný materiál	ks	1	1 900,00 €	1 900,00 €
	REC POPLATKY SVIETIDLA	ks		0,40 €	0,00 €
	REC POPLATKY SV ZDROJE	ks		0,13 €	0,00 €
	REC POPLATKY SV ZDROJE LED	ks		0,10 €	0,00 €
<b>Cena spolu bez DPH, v EUR :</b>				<b>5 750,00 €</b>	
				<b>s DPH:</b>	<b>6 900,00 €</b>

Poznámky:

PONUKA PLATÍ AKO CELOK !!!  
 Uvedené ceny sú bez DPH.

Dodacie podmienky : cca 4 týždne od obdržania záväznej objednávky. Termín dodania bude upravený po zaslaní záväznej objednávky.  
 V prípade objednávky prosím uviesť číslo tejto cenovej ponuky.  
 V prípade zrušenia objednávky si účtujeme storno poplatok 50% z celkovej sumy objednávky.

Veríme, že Vas naša ponuka zaujme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami!  
 V prípade akýchkoľvek otázok a dotazov nás, prosím neváhajte kontaktovať.

S pozdravom

